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1.Uvod 
 
Svaki proizvodni proces je podvrgnut nekom organizacijskom redoslijedu i 
određenim zakonom. Graditeljstvo je jedna od prvih grana ljudske djelatnosti 
kojom su se ljudi bavili, već tada koristeći organizirano izvođenje radova 
(piramide, arene, hramovi, sustavi za navodnjavanje i drugo). 
Graditeljstvo je u suvremenoj privredi značajan segment materijalne 
proizvodnje. Ono obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti vezanih za realizaciju 
novih objekata te rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje postojećih. 
Pojam organizacije se prvi put javlja tek krajem 18. stoljeća, a sama riječ 
dolazi od grčke riječi organon- alat. Danas već postoji razvijena znanost o radu i 
izvođenju radova u koju spada i organizacija građenja. Projekt organizacije 
građenja predstavlja idejni rad koji izrađuju specijalizirani visoko stručni kadrovi 
izvoditelja. U fazi projektiranja mora se osigurati dovoljno vremena za izradu 
tehničke dokumentacije, a smišljeno ulaganje povećanje kvalitete ove 
dokumentacije donosi opravdane uštede ukupnih troškova za realizaciju 
objekta. Projekt organizacije građenja objekta je potreban svim sudionicima u 
budućoj realizaciji objekta. Prilikom izvođenja određenog projekta osoba koja 
vodi projekt, odnosno voditelj radova mora imati odlične organizacijske 
sposobnosti da bi se projekt izvršio kako je i zamišljeno. U nastavku rada ću 
prikazati sve o sudionicima u gradnji, tko su i koja je njihova zadaća. Također 
ću pobliže objasniti što je to projekt, koje su njegove faze, što je to projekt 
organizacije građenja i tko sve sudjeluje u izvršenju projekta. 
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2.Sudionici u gradnji 
 
Sudionici u gradnji: 
 investitor 
 projektant 
 revident 
 izvođač 
 nadzorni inženjer 
Svaki od sudionika ima svoju zadaću što je prikazano na slici 1. 
 
 
 
Slika 1.: Sudionici u gradnji 
 
2.1.Investitor 
Investitor je pravna ili fizička osoba u čije se ime gradi građevina. Izgradnja 
građevine proizlazi iz ljudskih potreba i pri tome se mora voditi računa da je 
građevina sastavni dio prostora u kome se gradi. Okolni prostor će utjecati na 
funkcioniranje građevine, kao što će i građevina utjecati na prostor u kome se 
nalazi. 
Građevina projektiranjem treba biti prilagođena potrebama korisnika. Zato su 
dužnosti i obveze investitora mnogobrojne: 
 određuje mjesto i namjenu građevine 
 pribavlja zemljište na kome će se građevina graditi 
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 organizira izradu i kontrolu projektne dokumentacije 
 pribavlja sve dozvole za građenje i uporabu građevine 
 kontrolira građenje 
 bira izvođača radova za građenje 
 organizira stručni nadzor nad građenjem 
 osigurava novčana sredstava za građenje. 
Ako je investitor ujedno i izvođač radova, tada stručni nadzor nad građenjem 
mora povjeriti drugoj osobi ovlaštenoj za provedbu stručnog nadzora građenja. 
U slučaju da je investitor fizička osoba (diplomirani inženjer ili inženjer 
odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom) može jednom u pet godina 
za svoje potrebe obavljati stručni nadzor i projektirati stambene i stambeno-
poslovne zgrade bruto građevinske površine do 400 m2 ili jednostavne 
građevine (do 15 m2). 
 
2.2.Projektant 
Projektant je fizička osoba ovlaštena za projektiranje. To znači da nosi strukovni 
naziv ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno Zakonu i posebnim 
propisima. Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer, stječe pravo na 
samostalno obavljanje poslova projektiranja upisom u Imenik ovlaštenih 
arhitekata, odnosno Imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu. 
Projektant može obavljati poslove samostalno u vlastitom uredu, 
zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili kod druge pravne osobe 
registrirane za djelatnost projektiranja. Ako u projektiranju sudjeluje više 
projektanata tada je glavni projektant odgovoran je za primjenu propisa, 
cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. Bez njegove suglasnosti ne 
usvaja se niti mijenja bilo kakvo projektno rješenje. Glavnog projektanta 
određuje investitor. 
Obveza projektanta je da izradi projekt građevine: 
 koji ispunjava propisane uvjete, odredbe Zakona o gradnji i posebne 
propise 
 u skladu s lokacijskom dozvolom i 
 koji ispunjava bitne zahtjeve za građevinu 
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Prava projektanta su: 
 da zahtijeva izvođenje građevine prema odobrenom projektu 
 da se nikakve izmjene i dopune ne mogu vršiti bez njegove suglasnosti 
 da provodi projektantski nadzor izvođenja građevine, ako je takav nadzor 
 predviđen glavnim projektom 
 
2.3.Revident 
Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata. 
To može biti osoba koja ima pravo obavljati poslove projektiranja u području 
kontrole projekta. 
Kontrolu projektne dokumentacije može obavljati diplomirani inženjer s 
najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju značajnih građevina i koji 
je na neki drugi način unaprijedio tehničku struku. Ovlaštenje za obavljanje 
kontrole projekata daje i oduzima ministar na prijedlog povjerenstva. Ovo 
povjerenstvo osniva i imenuje ministar. 
Revident ne može obavljati kontrolu projekta u čijoj je izradi sudjelovao ili ako 
je taj projekt izradila pravna osoba kod koje je zaposlen. On je odgovoran da 
projekt ili dio projekta, za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvješće, 
zadovoljava zahtjeve Zakona o gradnji, posebne zakone i druge tehničke 
propise. 
 
2.4.Nadzorni inženjer 
Nadzorni inženjer je fizička osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora 
građenja u ime investitora. To znači da nosi strukovni naziv ovlašteni arhitekt ili 
ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu. 
Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer, stječe pravo na samostalno 
obavljanje poslova stručnog nadzora građenja upisom u Imenik ovlaštenih 
arhitekata, odnosno Imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu. Nadzorni inženjer ne može biti u radnom odnosu kod 
osobe koja je izvođač na istoj građevini. 
Nadzorni inženjer dužan je: 
 nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima 
građenja i građevinskom dozvolom 
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 utvrditi da li je iskolčenje građevine provela osoba ovlaštena za 
obavljanje geodetskih poslova 
 utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje poslova građenja 
 kontrolirati postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnosti i 
dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine 
 pravodobno upoznati investitora, a po potrebi građevinsku i druge               
inspekcije, sa svim nepravilnostima i poduzetim mjerama 
 sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 
 kontrolirati i potpisivati svu potrebnu tehničku dokumentaciju, a   
obvezno građevni dnevnik 
 
Stručni nadzor građenja zgrade čija bruto površina nije veća od 400 m2 i 
zgrade za poljoprivrednu djelatnost čija bruto površina nije veća od 600 m2 
provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti 
i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite. 
Ako se na određenoj građevini izvodi više vrsta radova ili su radovi većeg 
opsega, stručni nadzor može provoditi više nadzornih inženjera, ali se tada 
mora imenovati glavni nadzorni inženjer. 
Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu 
usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno 
izvješće. Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za 
određenu vrstu radova.1 
 
2.5. Izvođač 
Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini i koja ispunjava 
uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema Zakonu. Izvođač je dužan graditi u 
skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosno građevinskom dozvolom. Izvođač 
imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne 
osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. 
Glavni izvođač mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za građenje te 
građevine. Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu 
usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza te ujedno 
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koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika 
tijekom izvođenja radova.  
3. Projekt 
 
Projekt je vremenski određena aktivnost s ciljem da se proizvede jedinstven 
proizvod, usluga ili rezultat. 
Za razliku od operacija, koje su neprekidne i mogu se ponavljati, projekti 
su vremenski ograničeni i jedinstveni. Projekti se poduzimaju na svim razinama 
organizacije i mogu uključivati od jedne osobe do više tisuća osoba u nekoliko 
različitih timova. Ovisno o vrsti i namjeni građevine odnosno vrsti radova koji se 
izvode tehnička dokumentacija sadrži odgovarajuće projekte (arhitektonske i 
građevinske, projekte raznih instalacija, projekte unutrašnjeg i vanjskog 
uređenja i druge). 
Svaki od ovih projekata sadrži: 
 tehnički opis 
 razne vrste proračuna (statički, fizikalni, energetski i druge) 
 dokaznicu mjera i troškovnik 
 nacrte (tlocrti, presjeci, pročelja, detalji za izvođenje radova, razne 
sheme i drugo). 
Prema namjeni i razini razrade projekti se razvrstavaju u tri faze, koje se ne 
rade istovremeno, nego jedna za drugom. Te faze su: 
 idejni projekt 
 glavni projekt 
 izvedbeni projekt 
Projekt ovisno o namjeni i razini razrade mora sadržavati sve propisane 
dijelove i mora biti izrađen tako da građevina izgrađena u skladu s tim 
projektom ispunjava bitne zahtjeve i uvjete iz Zakona o gradnji.3 
 
3.1. Idejni projekt 
Idejni projekt radi se na osnovi projektnog zadatka. Idejni projekt je skup 
međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-
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funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj 
građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi. 
Ovakav idejni projekt služi za izdavanje rješenja o uvjetima građenja ili je 
sastavni dio lokacijske dozvole u skladu s kojom se izdaje građevinska dozvola. 
Idejni projekt koji služi za izdavanje rješenja o uvjetima građenja mora 
sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s 
posebnim propisima. 
Idejni projekt koji ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine uz idejno-
tehničko sadrži i tehnološko rješenje (idejno-tehničko-tehnološko rješenje) u 
skladu s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te druge nacrte i dokumente, služi 
za izdavanje lokacijske dozvole u skladu s kojom se izdaje građevinska 
dozvola. 
Idejni projekt, ovisno o vrsti građevine, sadrži: 
 nacrte, izrađene u mjerilu 1:200 
 izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i 
ucrtanim susjednim građevinama 
 tehnički opis 
 podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova 
 pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja za stabilnost i 
mehaničku otpornost,zaštitu od požara, opskrbu vodom, 
odvodnju, način priključenja na prometnicu, promet u mirovanju i 
dr. 
Idejni projekt zajedno s rješenjem o uvjetima građenja ili lokacijskom dozvolom 
dužan je trajno čuvati investitor, odnosno njegov pravni slijednik.2 
 
3.2. Glavni projekt 
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko 
rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te 
drugih zahtjeva prema Zakonu o gradnji i posebnim propisima. 
Glavni projekt mora u pogledu lokacijskih uvjeta biti usklađen s idejnim 
projektom. Ukoliko glavni projekt nije izradio projektant idejnog projekta, 
investitor mu je dužan dostaviti glavni projekt na uvid radi davanja mišljenja o 
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usklađenosti glavnog projekta s idejnim projektom. Tek po dobivanju pozitivnog 
mišljenja investitor može podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. 
U slučaju neusklađenosti ova dva projekta, projektant idejnog projekta dužan je 
negativno mišljenje dostaviti nadležnom Uredu za graditeljstvo i prostorno 
uređenje koje izdaje građevinsku dozvolu, građevinskoj inspekciji i Hrvatskoj 
komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 
Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži: 
 arhitektonski projekt 
 građevinski projekt 
 elektrotehnički projekt 
 strojarski projekt 
 geodetski projekt 
 projekt temeljenja 
 krajobrazni projekt i drugi. 
 
Gore nabrojani projekti moraju sadržavati: 
 podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu 
izradu 
 projektirani vijek uporabe građevine i 
 uvjete za njezino održavanje 
 
Građevinski projekt mora sadržavati i geotehnički projekt za građevine kod 
kojih je potreban dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine u dijelu koji 
se odnosi na međusobno djelovanje građevine na temeljno tlo i stijenu, radi 
propisane kontrole revidenta. 
 
Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine, sadrži: 
 nacrte, izrađene u mjerilu 1:100 
 tehnički opis 
 podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova 
 razne vrste proračuna (statičke, hidrauličke, energetske i fizikalne) 
kojima se ispunjavaju tehnička svojstva bitna za građevinu 
 elaborat postupanja s otpadom ako se radi o opasnom otpadu 
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 izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i 
ucrtanim susjednim građevinama i dr. 
Sadržaj projekata propisuje ministar pravilnikom. Glavni projekt za građevine 
kod kojih su objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema posebnim propisima sadrži i 
tehničko-tehnološko rješenje. Projektant glavnog projekta može zahtijevati 
pregled radova u određenoj fazi građenja, što mu investitor pravodobno mora 
omogućiti. O izvršenom pregledu radova projektant se očituje upisom u 
građevni dnevnik građevine. Projektant koji je izradio izmjene ili dopune glavnog 
projekta odgovoran je za cijeli projekt. 
Glavni projekt zajedno s građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati 
investitor odnosno njegov pravni slijednik. 
 
3.3. Izvedbeni projekt 
Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. 
Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. 
Izvedbeni projekt sadrži sve što i glavni projekt samo što su nacrti izrađeni u 
mjerilu 1:50 (tzv. ''palirski crteži'' gdje su mjere upisane bez žbuke, od opeke do 
opeke) i detalje nacrtane u mjerilu 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Iznimno se u drugom 
primjerenom mjerilu mogu raditi izvedbeni projekti infrastrukturnih i industrijskih 
građevina. Na temelju izvedbenog projekta gradi se građevina, ukoliko 
Zakonom o gradnji ili nekim propisom donesenim na temelju ovog zakona nije 
drukčije određeno. 
Ukoliko izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta, investitor 
mu je dužan dostaviti izvedbeni projekt ili njegov dio prije početka građenja, 
odnosno izvođenja određenih radova na uvid radi davanja mišljenja o 
usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom. 
U slučaju neusklađenosti ova dva projekta, projektant glavnog projekta dužan 
je negativno mišljenje dostaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno 
uređenje  koje je izdalo građevinsku dozvolu, građevinskoj inspekciji i Hrvatskoj 
komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 
Izvedbeni projekt nije obvezan za građenje zgrade čija bruto površina nije 
veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija 
bruto površina nije veća od 600 m2 i jednostavne građevine. Izvedbeni projekt 
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građevine sa svim ucrtanim stvarno izvedenim izmjenama i dopunama (projekt 
izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni slijednik za 
sve vrijeme dok građevina postoji. 
 
 
3.4. Označavanje projekta 
Projekti, odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, razni proračuni, svaki list nacrta i 
drugo) moraju biti izrađeni na način koji osigurava njihovu jedinstvenost s 
obzirom na građevinu za koju su izrađeni. U sastavnici, na nacrtu, upisuju se 
sljedeći podaci: 
 naziv građevine 
 naziv ili ime investitora 
 naziv projektanta (projektantskog ureda) koji je izradio projekt 
 ime, potpis i otisak pečata projektanta, odnosno glavnog 
projektanta 
 sadržaj nacrta 
 mjerilo 
 datum izrade i dr. 
Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani tako da se onemogući zamjena 
sastavnih dijelova. 
Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se na papiru, drugom 
odgovarajućem materijalu za pisanje, odnosno crtanje ili kao elektronički zapis, 
tako da je onemogućena promjena njihova sadržaja. 
Obvezni sadržaj i elemente projekta, način opremanja, uvjete promjene 
sadržaja, označavanja projekta, način i značenje ovjere projekta od strane 
odgovornih osoba kao i način razmjene elektroničkih zapisa, u skladu s 
posebnim propisima, propisuje ministar pravilnikom. 
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3.5. Čuvanje projekta 
Nadležno upravno tijelo dužno je čuvati idejni projekt i rješenje o uvjetima 
građenja. Nadležno upravno tijelo, odnosno Ministarstvo, dužno je čuvati idejni 
projekt i lokacijsku dozvolu. 
Idejni projekt zajedno s rješenjem o uvjetima građenja ili lokacijskom dozvolom 
dužan je trajno čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik. 
Nadležno upravno tijelo dužno je trajno čuvati glavni projekt i građevinsku 
dozvolu.  Glavni projekt zajedno s građevinskom dozvolom dužan je trajno 
čuvati investitor odnosno njegov pravni sljednik. 
Izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim stvarno izvedenim izmjenama i 
dopunama (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosno njegov 
pravni slijednik za sve vrijeme dok građevina postoji. 
 
3.6. Kontrola tehničke dokumentacije 
Kontrola tehničke dokumentacije provodi se na glavnom projektu. Kontrolu 
obavlja revident. Ovisno o vrsti građevine ova kontrola mora se obaviti glede: 
 mehaničke otpornosti i stabilnosti 
 zaštite od buke 
 uštede energije i toplinske zaštite 
 higijene, zdravlja i zaštite okoliša 
 
O ovoj kontroli revident je dužan sastaviti pisano izvješće i ovjeriti dijelove 
projekta na propisan način. Revident u pisanom izvješću može zahtijevati da: 
 prije početka izvođenja određenih radova obavi kontrolu tog dijela 
izvedbenog projekta 
 obavi pregled radova u određenoj fazi građenja 
Investitor je dužan revidentu pravodobno omogućiti provedbu ovih kontrola i 
pregleda. O kontroli izvedbenog projekta revident je dužan sastaviti dodatak 
pisanog izvješća. O izvršenom pregledu radova revident se očituje upisom u 
građevni dnevnik građevine.3 
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4. Faze projekta 
 
Svaki projekt se sastoji od nekoliko faza i to su :  
 koncipiranje,  
 definiranje,  
 izvođenje,  
 uporaba ili eksploatacija.  
 rušenje 
 
4.1. Koncipiranje 
Koncipiranje ima svoje podfaze:  
 zamisao  
 istraživanje  
 idejna tehnička dokumentacija  
 uvjeti uređenja prostora  
 prethodna suglasnost potrebna za idejni projekt  
 investicijska studija i studija izvodljivosti  
 osiguranje financiranja  
 imovinsko-pravni odnosi  
 
U prve faze koncipiranja dobivamo neku zamisao koju trebamo istražiti (da li 
ima smisla tako nešto graditi), te moramo imati uvjete uređenja prostora. Na 
temelju idejne tehničke dokumentacije, odnosno idejnog projekta, tražimo uvjete 
građenja od svih javnih komunalnih poduzeća. Prije nego što prijavimo zahtjev 
za izdavanje lokacijske dozvole trebamo osiguranje financija, riješene 
imovinsko- pravne odnose i provesti studiju izvodljivosti (da li možemo uopće 
takvu građevinu napraviti) i investicijsku studiju (kako mislimo financirati 
projekt). Zahtjev za lokacijsku dozvolu predajemo lokalnoj samoupravi, Gradu ili 
županijskom uredu.  
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Nakon što dobijemo uvjete, saziva se konferencija na kojoj prisustvuju 
investitor, glavni projektant, referent, predstavnik ministarstva unutarnjih 
poslova za protupožarstvo, sanitarna inspekcija i inspektor zaštite na radu. Na 
konferenciji se pregledava idejno tehnička dokumentacija. Zaključak o uvjetima 
gradnje se donosi kad su svi zadovoljni te se potom saziva očevid. Na očevidu 
(8 dana prije očevida je obješen zaključak o očevidu na parceli) se izlazi na lice 
mjesta buduće gradnje gdje se utvrđuje postojeće stanje na parceli i gdje 
susjedi daju svoju suglasnost ili primjedbe na projekt.  
Lokacijska dozvola je temeljni dokument kojim se utvrđuje:  
 namjena građevine  
 gabariti građevine  
 smještaj na parceli  
 uvjete pojedinih javnih poduzeća 
 
Lokacijsku dozvolu izdaje Grad ili županijski ured te ona vrijedi dvije godine. 
Nakon 15 dana, kada ona postaje pravomoćna, pristupamo izvedbi glavnog 
projekta, odnosno fazi definiranja. 
 
4.2. Definiranje 
Faza definiranja ima i svoje podfaze:  
 -prikupljanje ponuda i odabir projektanta za izradu glavne tehničke 
dokumentacije,  
 -zadajemo projektni zadatak,  
 -izrađuje se i nadzire izrada tehničke dokumentacije,  
 -suglasnost na tehničku dokumentaciju,  
 -dajemo zahtjev za građevinsku dozvolu na temelju glavnog projekta,  
 -prikupljanje ponuda za građenje,  
 -idejni projekt organizacije građenja,  
 -izabire se izvođač i ugovara se građenje.  
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U drugoj fazi, odnosno fazi definiranja, na temelju lokacijske dozvole 
pristupamo izradi glavne tehničke dokumentacije, koju može raditi isti 
projektant, ali i ne mora.  
Građevinska dozvola je dokument, odnosno upravni akt, na temelju kojega 
se može pristupiti građenju nove ili rekonstrukciji postojeće građevine. Njime se 
utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt, izrađen u skladu s propisima i 
utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji, te da 
su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju. Izdaje ju nadležni ured za 
graditeljstvo i prostorno uređenje. Ona vrijedi tri godine. Nakon što investitor 
prijavi gradilište i odabere izvoditelja započinje treća faza projekta, izvođenje. 
 
4.3. Izvođenje 
Treća faza je izvođenje i ona se dijeli na podfaze:  
 izrada izvedbenog projekta organizacije građenja,  
 uvođenje izvođača u posao,  
 pripremni radovi,  
 građenje objekta,  
 isporuka i montaža opreme,  
 tehnički pregled i predaja građevine investitoru,  
 uporabna dozvola,  
 uporaba objekta.  
 
Izvođenje započinje odabirom izvoditelja radova i potpisuje se ugovor kojim se 
mora definirati cijena, način obračuna, način plaćanja, te se definira rok 
izvođenja (datum početka i završetka gradnje), garancije. Pod izvođenjem 
radova podrazumijeva se izvođenje pripremno-završnih, građevinskih, 
obrtničkih i instalaterskih radova, radova izgradnje, nadogradnje, dogradnje, 
adaptacija, rekonstrukcija i sanacija.  
Izvoditelj radi izvedbeni projekt organizacije građenja. Osnovna dokumentacija 
za izradu ovog projekta je prethodno napravljeni idejni projekt organizacije 
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građenja. Izvoditelju predajemo projektno-tehničku dokumentaciju i dozvolu za 
gradnju te time započinje gradnja građevine. 
 
4.4. Uporaba 
Četvrta faza, odnosno uporaba, započinje nakon tehničkog pregleda i dobivanja 
uporabne dozvole. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor 
temeljem obavijesti izvoditelja da je gradnja građevine dovršena, te u njoj 
prilaže:  
 presliku konačne građevinske dozvole ,  
 podatke o sudionicima u gradnji,  
 pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima 
održavanja građevine,  
 završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.  
 
Uporabna dozvola je rješenje tijela graditeljstva kojim se dozvoljava 
korištenje građevine nakon uspješno izvršenog tehničkog pregleda. Izdaje ju 
lokalna samouprava, Grad ili županijski ured.  Uporabna faza obuhvaća 
korištenje građevine, eksploataciju, ulazak u objekt i u njenom je sklopu i 
održavanje. 
 
4.5. Rušenje 
Zadnja faza projekta je rušenje koje nastupa u momentu kada je građevina 
dotrajala, odnosno postala nesigurna za korištenje. Do rušenja može doći i 
zbog promjene u namjeni ili neadekvatnog prostora za korištenje.  
Pod rušenjem smatramo svaki postupak kojim se djelomično ili u cijelosti 
ruše konstruktivni dijelovi objekta ili objekt u cjelini. Za rušenje je potrebno 
također ishoditi dozvolu za uklanjanje građevine.3 
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4.6. Cilj projekta  
Svaka faza projekta ima svoj cilj i bez obzira na vrstu objekta koji treba izgraditi, 
on treba biti izveden tako da se:  
 gradi u skladu s važećim zakonima, propisima i standardima,  
 gradi tehnički konkretno, odnosno objekt mora biti izveden prema 
normama, pravilima struke, važećim tehničkim propisima, te u 
skladu sa suvremenim dostignućima tehnike i znanosti,  
 gradi pravodobno, odnosno da se pridržava roka koji je određen 
ugovorom o građenju,  
 gradi ekonomično, odnosno da nemamo više troškova od 
predviđenog (ostvaren ekonomski cilj projekta), te ne smijemo 
imati više izlaza nego ulaza u vrijednosnom smislu. 2 
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5. Projekt organizacije građenja 
 
Pod pojmom projekt organizacije građenja smatramo ulaznu informaciju 
organizacijskog podsustava u proizvodnom sustavu građenja koju možemo 
promatrati i proučavati u sustavnoj koncepciji kao zaseban izdvojen sustav sa 
svojim podsustavima i elementima. Tim projektom se usmjerava skup aktivnosti 
na različitim mjestima i u određenom vremenskom redoslijedu, na izgradnju 
objekta, što predstavlja organizaciju građenja.  Ulazna informacija 
organizacijskog podsustava čini tehničko-dokumentacijsku osnovu koja nam 
služi za definiranje proizvodnog procesa i postupaka tijekom proizvodnog 
sustava građenja.  
Za svaki proizvodni sustav je potrebno izraditi projekt organizacije građenja 
kojim se definiraju svi tijekovi pravilne transformacije ulaznih sastavnica u 
proizvodnom sustavu građenja kako bi dobili što povoljnije izlazne sastavnice s 
manjim odstupanjima.  Postavljene ciljeve, koje nastojimo ostvariti projektom 
organizacije građenja, određuju:  
 naručitelj,  
 izvođačka organizacija,  
 društvo.  
 
Projekt organizacije građenja omogućuje:  
 smanjenje troškova,  
 skraćenje roka izgradnje,  
 racionalno upravljanje resursima,  
 smanjenje rizika,  
 postizanje željene razine kvalitete.  
 
Projekt organizacije građenja predstavlja idejni rad koji izrađuju specijalizirani 
visoko stručni kadrovi izvoditelja. U fazi projektiranja mora se osigurati dovoljno 
vremena za izradu tehničke dokumentacije, a smišljeno ulaganje povećanje 
kvalitete ove dokumentacije donosi opravdane uštede ukupnih troškova za 
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realizaciju objekta. Projekt organizacije građenja objekta je potreban svim 
sudionicima u budućoj realizaciji objekta.  
Temeljni podaci za izradu projekta organizacije građenja su:  
 tehnička dokumentacija,  
 raspoloživa operativna sredstva,  
 podaci o lokalnim prilikama i terenskim uvjetima,  
 količina radova.  
 
5.1. Metodologija izrade projekta organizacije građenja  
Izrada projekta organizacije građenja je složen zadatak te je stoga i potrebno 
izradu tog elaborate izvesti sustavno i metodološki. Potrebno je proći devet 
koraka prilikom izrade projekta organizacije građenja koji su prikazani na slici 2. 
                          
                        
Slika 2.:Devet koraka kod izrade projekta organizacije građenja 
 
Svaki od tih koraka mora imati mogućnost povratnog djelovanja, ako rješenje 
nije primjereno predviđenim propozicijama.  
 
5.1.1. Određivanje ciljeva  
Projekt organizacije građenja omogućava brzo, kvalitetno i ekonomično 
građenje, a za te ciljeve je potrebno da bude izrađen prije početka građenja.  
Temeljni ciljevi su rokovi, troškovi i kvaliteta, a da bi se ostvarili provodimo 
optimalizaciju minimalizacijom rokova, odnosno vremenskih veličina i troškova, 
te maksimaliziranjem kvalitete. Postoje pozitivne i negativne okolnosti koje 
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mogu djelovati na ostvarenje ciljeva.  Pozitivne okolnosti su one koje su 
povoljne i njih možemo ostvariti nekim organizacijskim mjerama poput:  
 postizanja ekonomičnosti i produktivnosti,  
 načina rada po taktnom sustavu,  
 racionalnom i ravnomjernom uporabom mehanizacije,  
 ubrzanjem kritičnih radova primjerenim i racionalnim metodama.  
Negativne okolnosti su razni neželjeni ulazi iz okruženja koji deformiraju 
proizvodnju i njih nakon što ih utvrdimo, nastojimo i ukloniti.  
 
5.1.2. Model za rješavanje problema  
Model organizacije je potrebno postaviti za izradu projekta organizacije 
građenja i tim koji će ga izrađivati. Tim može biti jedan čovjek ili skupina 
stručnjaka za složene i veće projekte. Potrebno je prikupljati podatke s terena i 
neke druge informacije potrebne za izradu projekta organizacije da bi mogli 
dalje utvrditi način analize primjenjujući statičke metode i operacijsko 
istraživanje uz pomoć računala.  
 
5.1.3. Prikupljanje i analiza podataka  
Prikupljanje podataka označava njihov popis iz dokumentacije, s terena, o 
raspoloživim sredstvima iz propisa, ugovora i slično. Potrebno je selektivno 
obraditi. Analizu podataka možemo provesti proučavanjem projekta i 
tehnologije, izborom raspoloživih sredstava, mrežnim planiranjem i statičkim 
metodama.  
 
5.1.4. Formuliranje problema  
Formuliranjem problema smatramo pravilno definiranje zadatka izrade projekta 
organizacije građenja, gdje treba riješiti organizacijsko tehnološka pitanja, te je 
potrebno odrediti granice sustava i utjecajne čimbenike. Potrebno je pažljivo 
postaviti dijagnozu problema koji mogu biti u mehanizaciji, materijalu, kvaliteti i 
kadrovima.  
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5.1.5. Određivanje kriterija  
Kriteriji su funkcija postavljenog cilja koji se većinom mogu matematički 
kvantificirati ili ocijeniti.  
Mogu biti:  
 osiguranje ekonomičnosti građenja, odnosno troškovi,  
 ispunjenje predviđenih rokova,  
 realnost predviđenih tehnoloških metoda,  
 djelotvornost i brzina prenesenih informacija,  
 prikladnost predloženog organizacijskog oblika,  
 raspoloživost kadrova,  
 složenost i opremljenost,  
 učinkovitost i brzina intervencije,  
 moguća i tražena kvaliteta,  
 koordinacija djelovanja.  
 
5.1.6. Formuliranje varijantnih rješenja  
Kreativnost tima koji izrađuje projekt organizacije građenja je označena 
sintezom varijanti. Potrebne su nam barem dvije varijante da bi ih mogli 
uspoređivati, a za slične modele postoje uzori i modeli. Bitno je pokušavanje 
nečeg novog što će nam dati bolje tehničke i ekonomske rezultate.  
Zadaća projekta organizacije građenja je upravljanje procesom građenja te je 
pri izboru rješenja potrebno predvidjeti elastičnost, zbog mogućnosti 
nepredviđenosti tijekom građenja, koje se pojavljuju iz okruženja.  
 
5.1.7. Analiza varijanti  
Kriteriji čine temelj za ocjenu varijanti i tada treba razmotriti moguće teškoće i 
rezultate u odnosu na postavljene ciljeve.  
Da bi izbjegli subjektivnost kod ocjenjivanja, potrebno je primjenjivati 
matematičke metode za kvantitativnu analizu.  
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5.1.8. Određivanje optimalnog rješenja  
Optimalizaciji pristupamo kada provedemo analizu. Postavljena bi varijanta 
trebala kritički razmotriti, objektivizirati , vrednovati i utvrditi optimalno rješenje .  
5.1.9. Provedba odabranog rješenja  
Osnova za razradu projekta organizacije građenja stvorena je odabirom 
varijante. Optimalnu varijantu rješavamo cjelovito, a detalje uvodimo postupno, 
prema razini razlaganja.  
Projektom organizacije građenja dobivamo funkciju sustava s odgovorima što i 
kako trebamo graditi, dinamikom prijelaza iz jednog stanja u drugo, pravilima 
upravljanja te prijedlogom odluka. 3 
5.2. Struktura projekta organizacije građenja  
Projektom organizacije građenja rješavamo:  
 tehnološke procese,  
 organizacijski ustroj i rukovođenje,  
 vanjski i unutarnji transport,  
 pripremne i prethodne radove,  
 shemu uređenja gradilišta (po fazama izvođenja),  
 izvorišta materijala,  
 vremensko i financijsko planiranje radova,  
 potrebe u resursima (strojevi, materijali i radnici),  
 opskrbu vodom i energijom,  
 smještaj i prehranu radnika,  
 tijek informacija,  
 praćenje i kontrolu radova,  
 plan i kontrolu troškova,  
 mjere zaštita na radu,  
 način obračuna,  
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 plan potrebnih novčanih sredstava.   
 
5.3. Vrste projekta organizacije građenja  
Projekt organizacije građenja se izrađuje u dvije faze:  
 idejni projekt organizacije građenja  
 izvedbeni (glavni) projekt organizacije građenja  
 
5.3.1. Idejni projekt organizacije građenja  
Idejni projekt organizacije građenja se izrađuje u fazi definiranja projekta i njime 
se trebaju utvrditi temeljne sastavnice koje će nam služiti kao dokumentacijska 
osnova za sastavljanje ponuda za tržište. Idejni projekt organizacije građenja 
izvoditelj izrađuje prilikom davanja ponude investitoru.  
Idejnim projektom organizacije građenja utvrđujemo:  
 prikupljanje i analizu podloga,  
 analizu uvjeta građenja,  
 temeljnu tehnološku koncepciju građenja,  
 idejnu shemu gradilišta,  
 veličine puteva unutrašnjeg transporta,  
 glavne strojeve koje ćemo koristiti u procesu građenja,  
 veličinu kalkulativnog faktora koji će nam služiti za utvrđivanje 
posrednih troškova,  
 idejni vremenski plan tijeka građenja,  
 izradu kalkulacije.  
 
5.3.2. Izvedbeni ili glavni projekt organizacije građenja  
Izvedbeni ili glavni projekt organizacije građenja izrađujemo nakon dobivenog 
posla na tržištu, odnosno pri izvedbi objekta. Temeljnu dokumentaciju za taj 
projekt čini već izrađen idejni projekt koji nam služi kao polazna 
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dokumentacijska osnova. Pri njegovoj izradi trebamo primjenjivati načela 
racionalizacije kako bi stvorili uvjete za postizanje uspješnije proizvodnosti i 
povoljnijih izlaznih veličina u proizvodnom sustavu građenja.  
Potrebno je pronaći najprimjerenija rješenja koja će polučiti moguće izlazne 
sastavnice, odnosno kvalitetan i ekonomski pozitivan građevinski proizvod 
izveden u planiranom roku, a to možemo postići izradom pojedinih rješenja u 
projektu organizacije građenja u alternativama, te provođenjem optimalizacije.  
Glavni elementi koje je potrebno riješiti i predočiti izvedbenim projektom 
organizacije građenja su:  
 -definiranje organizacijskog modela građenja po fazama i 
dijelovima objekta  
 rješenje tehnologije izvedbe za sve vrste građevinskih radova 
 tom djelatnošću treba riješiti sve tehnološke procese objekta 
prema vrsti objekta, kao što su:  
 izvedba zemljanih radova  
 odabiranje oplatnih sustava, montaže i demontaže oplate  
 proizvodnja, transport i ugradnja betona  
 proizvodnja, transport i ugradnja mortova  
 savijanje, transport i ugradnja asfaltnih masa  
 prefabrikacija proizvodnje, transport i montaža  
 skele i konstrukcije za podupiranje.  
 izvedbena shema uređenja gradilišta po fazama izvođenja, s 
gradilišnim instalacijama i gradilišnim prometnicama  
 opskrba energijom, vodom i drugo s dimenzioniranjem potreba po 
energentima  
 rješenje unutarnjeg transporta na gradilištu  
 odabir strojeva s dimenzioniranjem njihovih kapaciteta  
 razmještaj postrojenja, pogona, skladišta i drugo s 
dimenzioniranjem potrebnog prostora  
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 plan materijala s utvrđivanjem izvorišta nabave  
 dimenzioniranje transporta glavnih repromaterijala i prefabriciranih 
elemenata  
 plan potreba radnika po broju, zanimanju i klasifikacijskoj strukturi  
 dinamičko vremensko planiranje tijeka izvedbe radova u ukupnom 
trajanju i operativno planiranje u manjim vremenskim veličinama  
 dinamičko planiranje potrebnih resursa (materijal, strojevi i radnici)  
 financijski dinamički plan  
 smještaj i prehrana radnika  
 upravljanje projektima  
 način obračuna i obračun  
 mjere zaštite na radu  
 mjere zaštite okoline  
 optimalizacija projekta organizacije građenja kroz varijantna 
rješenja.  
 
Kod projekta organizacije građenja bitno je da ga uskladimo sa specifičnostima 
gradilišta, objektima i okolinom u kojoj provodimo građenje.2 
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6.  Organizacija osoblja na gradilištu 
 
Osoblje na nekom gradilištu je uglavnom podijeljeno prema poslovima koje 
obavlja na: 
 tehničku službu gradilišta 
 opću službu gradilišta 
 financijsko - materijalnu službu gradilišta 
 
6.1. Tehnička služba gradilišta 
Tehničku službu čine: 
1. voditelj radova (šef gradilišta) 
2. pomoćnik voditelja radova (jedan ili više) 
3. građevinski poslovođa 
4. radnici 
5. voditelj mehanizacije 
6. voditelj laboratorija 
 
6.1.1 Voditelj radova 
Voditelj radova je osoba koja mora imati odgovarajuću školsku spremu i 
položen stručni ispit, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 
On je najodgovornija osoba na gradilištu. On je veza između investitora i 
izvođača. 
Njegove dužnosti su da: 
 potpisuje svu tehničku i financijsko - materijalnu dokumentaciju 
(građevni dnevnik, građevnu knjigu, situacije, razne račune i dr.) 
 vodi računa da se objekt izvodi kvalitetno, kvalitetnim materijalima 
i u ugovorenom roku 
 surađuje s pomoćnicima, poslovođama i drugim osobljem na 
gradilištu 
 radi obračunske naloge i situacije 
 pravovremeno naručuje materijal, mehanizaciju te da osigura 
potrebnu radnu snagu za izvođenje radova 
 odgovoran je za disciplinu na gradilištu 
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 provodi mjere zaštite na rad i drugo određeno Zakonom ili 
podzakonskim aktom. 
 
6.1.2 Pomoćnik voditelja radova 
Pomoćnik voditelja radova je osoba koja mora imati odgovarajuću školsku 
spremu i položen stručni ispit, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 
Mora u potpunosti poznavati problematiku gradilišta tako da u svakom trenutku 
može zamijeniti voditelja radova. 
Njegove dužnosti su da: 
 kontrolira rad obrtnika (kooperanata) 
 obračunava radne naloge brigada 
 vodi građevnu knjigu i građevni dnevnik, ali ih ne potpisuje 
 prikuplja podatke za građevnu knjigu 
 radi mjesečne (privremene) situacije 
 rješava sve nejasnoće iz projekta zajedno sa građevinskim 
poslovođama 
 provodi i kontrolira mjere zaštite na radu 
6.1.3 Građevinski poslovođa 
Na gradilištu možemo imati glavnog i pomoćne građevinske poslovođe. 
Glavni poslovođa odgovoran je za organizaciju i kvalitetu stručnih poslova na 
gradilištu te za rad brigada. Može rukovoditi s više brigada (jedna brigada ima 
deset do dvanaest radnika) ovisno o složenosti građevine. 
Dužan je: 
o stalno biti na gradilištu 
o voditi računa o kvalitetnom izvođenju radova prema projektnoj 
dokumentaciji 
o zajedno sa skladištarom komisijski preuzimati dopremljeni 
materijal na gradilište 
o prikupljati podatke za građevni dnevnik i građevnu knjigu (mjeri 
izvedene radove) 
o provoditi mjere zaštite na radu 
o voditi knjigu evidencije prisutnosti radnika na radu (prozivnik - 
karnet). 
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Njegov glavni zadatak je da pravovremeno ukaže na stanje radova te da ne 
dođe do zastoja na radu bilo zbog materijala, bilo zbog nedovoljnog broja 
radnika. Pomoćni poslovođa pomaže glavnom poslovođi u izvođenju onih 
radova za koje je od njega dobio nalog. Vodi jednu vrstu radova, kao što su 
zidarski, tesarski, armirački, betonski i drugi radovi. 
Daje upute radnicima, mjeri manje dijelove na građevini, vodi evidenciju 
prisutnosti radnika na radu, provodi mjere zaštite na radu i dr. 
 
6.1.4 Radnici 
Radove na građevini izvode kvalificirani radnici (zidari, tesari, armirači, betonirci 
itd.) uz pomoć polukvalificiranih i nekvalificiranih radnika. Kvalificirani radnik 
treba raditi posao za koji je kvalificiran, što je osnovni princip rada na gradilištu. 
Na gradilištu treba biti samo potreban broj radnika, što se postiže dobrom 
organizacijom rada na gradilištu. 
Radnici su organizirani u radne brigade prema vrsti posla koji obavljaju 
(deset do dvanaest radnika raznih kvalifikacija – NK, PKV, KV i VKV). Brigadu 
vodi brigadir. To je osoba koja treba imati dobre organizacijske sposobnosti, 
znati se služiti građevinskim normama, provoditi mjere zaštite na radu te voditi 
podatke o izvedenim količinama kao i satima provedenim na radu. 
Surađuje s građevinskim poslovođom. 
6.1.5 Voditelj mehanizacije 
Kada se radi o većem gradilištu gdje se upotrebljava više građevinskih strojeva 
potrebno je imati i voditelja mehanizacije. 
On vodi računa o ispravnosti svih strojeva na gradilištu, kao i o tekućim 
(manji  popravci tijekom samog rada), srednjim (popravci u određenim 
vremenskim razmacima, a odnose se na zamjenu istrošenih i neispravnih 
dijelova - jednom u godini ili u dvije godine) i generalnim popravcima strojeva 
(potpuno rastavljanje strojeva i zamjena svih neispravnih i istrošenih dijelova). 
Kada se radi o manjem gradilištu ove poslove obavlja voditelj radova. 
 
6.1.6 Voditelj laboratorija 
Svako gradilište treba imati priručni laboratorij za ispitivanje osnovnih 
građevinskih materijala i konstrukcija. 
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Voditelj laboratorija je osoba koja mora imati odgovarajuću stručnu spremu i 
položen stručni ispit. Vodi laboratorij na gradilištu i provodi laboratorijsko 
ispitivanje materijala. 
 
6.2. Opća služba gradilišta 
Opća služba gradilišta organizirana je kod većih gradilišta. Osobe koje rade u 
toj službi su: 
 tajnik (vodi administraciju na gradilištu, prijavljuje i odjavljuje 
radnike i dr.) 
 nabavljač - ekonom (brine se o higijeni smještaja za radnike i 
restorana, o prehrani i snabdijevanju radnika svim onim što je 
potrebno) 
 dostavljač (veza između gradilišta i tvrtke) 
 čuvar (dnevni i noćni čuvar; čuva imovinu na gradilištu, osigurava 
gradilište od ulaženja nepoželjnih osoba koje bi mogle nanijeti 
štetu) 
 čistač (čisti uredske prostore i radnički smještaj). 
 
6.3. Financijsko - materijalna služba gradilišta 
Financijsko - materijalna služba gradilišta organizirana je samo na većim 
gradilištima. Materijalna služba gradilišta vodi evidenciju o ulasku materijala na 
gradilište i njegovom trošenju. O ovome se brinu skladištari i nabavljači 
(ekonomi) koji vode razne knjige evidencije ulaska i izlaska materijala i alata. 
Financijska služba vodi računa o financijskom poslovanju gradilišta, plaćama 
radnika i dr. 
 
6.4. Organizacija administracije na gradilištu 
Na svakom gradilištu mora se organizirati vođenje uredne administracije koja će 
omogućiti neometano odvijanje radova. Administracija može biti opća i tehnička. 
Opća administracija obuhvaća prijem i otpremu pošte (razni računi, dopisi i dr.). 
Tehnička administracija obuhvaća onu dokumentaciju koja se odnosi na samo 
izvođenje građevine. U tehničku administraciju spada: 
 građevni dnevnik 
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 građevna knjiga 
 situacije 
 radni nalozi brigada 
 knjiga evidencije prisutnosti radnika na radu (prozivnik - karnet) 
 izrada, proračun i praćenje dinamičkih planova građenja, potreba 
materijala, radne snage, mehanizacije, itd. 
 
6.4.1. Građevni dnevnik 
O gradnji građevine odnosno o izvođenju pojedinih radova izvođač je obvezan 
voditi građevni dnevnik. Ako u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača, građevni 
dnevnik vodi izvođač odgovoran za međusobno usklađivanje radova. 
Građevni dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu građevinu od dana početka 
pripremnih radova do dana završetka gradnje. Izvođač može voditi zasebni 
građevni dnevnik kao sastavni dio građevnog dnevnika za cijelu građevinu. To 
može biti dnevnik kooperanata za izvođenje raznih vrsta instalacija 
(elektroinstalacije, plinske instalacije, itd.), ugradnje opreme i drugo. 
Građevni dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju, odnosno pojedine 
radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj gradilišta). 
Dnevnik se vodi u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 
A4 (210 x 297 mm) od kojih jedna parica ostaje izvođaču, a druga ide 
investitoru. U građevni dnevnik se upisuju: 
 svi podaci o tijeku gradnje građevine, prirodni i drugi uvjeti pod 
kojima su radovi izvođeni (temperatura °C) i sve drugo što je od 
utjecaja na kvalitetu radova i sigurnost građevine 
 podaci koji se odnose na izmjene i dopune građevine i podatke o 
promjenama sudionika u gradnji 
 datum, podaci o investitoru, podaci o izvođaču radova, naziv 
građevine 
 podaci o broju radnika na radu, broju i vrsti mehanizacije na radu, 
broju obrtnika na radu 
 podaci o izvršenom iskolčenju građevine i osobi koja ga je provela 
 prispijeća i porijeklo gradiva, građevnih proizvoda i opreme koja 
se ugrađuje s dokazima o njihovoj uporabljivosti 
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 obavljeni pregledi i dokazi kvalitete izvedenih radova (npr. 
temeljne jame, odnosno tla, skela, oplata, armatura, itd.), 
ugrađenih proizvoda i opreme 
 podaci o poduzetim mjerama zaštite radnika, sigurnosti građevine 
i radova, opreme i gradiva, itd. 
 podaci o zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih izazvali i 
njihovom trajanju i dr. 
 
Revident i projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor upisuju u 
dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu. Odgovorna osoba koja vodi 
gradnju i glavni nadzorni inženjer, odnosno nadzorni inženjer, potpisom na 
svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u građevni dnevnik. 
 
6.4.2. Građevna knjiga 
Građevna knjiga se obvezno vodi ako su radovi ugovoreni prema jedinici mjere. 
Građevna knjiga je dokument u koji se unose svi grafički i brojčani podaci o 
stvarno izvedenim količinama radova. Ona služi za sastavljanje obračuna 
(izradu situacija) između investitora i izvođača. Građevnu knjigu vodi izvođač 
radova. Za svaku poziciju troškovnika vodi se poseban list građevne knjige uz 
potrebne obračunske nacrte. Ako su radovi u potpunosti izvedeni prema 
ugovornom projektu obračunski nacrti se ne rade nego se u građevnoj knjizi 
samo poziva na broj lista u projektu. 
Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni inženjer, odnosno 
nadzorni inženjer, potpisom na svakoj stranici građevne knjige i obračunskog 
nacrta ovjeravaju točnost upisa. 
Građevna knjiga s obračunskim nacrtima predaje se investitoru po završetku 
građenja građevine. 3 
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7. Planiranje  
 
Planiranje tijeka proizvodnje označava vremensku i prostornu koordinaciju svih 
aktivnosti, uključenih u proizvodnju i sadržajno usklađivanje njima potrebnih 
kapaciteta. Ono označava postavljanje ciljeva za predviđenu budućnost, a da bi 
što točnije predvidjeli ciljeve i imali razrađeniji plan,postavljamo tri pitanja : 
 gdje se sada nalazimo ? (stanje)  
 kuda želimo dospjeti? (cilj)  
 kako ćemo tamo dospjeti? (postupci).   
Planiranjem tijeka proizvodnje predviđamo događaje koji bi se trebali odvijati u 
proizvodnji na temelju:  
 postavljene organizacije  
 određene tehnologije raspoloživih sredstava za rad  
 uvjeta pod kojima predviđamo građenje.  
 
Glavni ciljevi planiranja proizvodnje su:  
 minimalno vrijeme  
 minimalni kapaciteti  
 minimalni troškovi (maksimalna dobit).  
 
Planove izgradnje više objekata koji čine cjelinu izrađujemo kao:  
 idejno-direktivne ili okvirne- izrađujemo ga ako se rješavaju 
temeljni element ii parametric bez pojedinosti za koje određujemo 
vremenske rokove  
 operativne ili izvedbene- njima pobliže izrađujemo postavke 
direktnog plana uz predviđanje temeljnih kapaciteta i rokova.  
Niz smišljenih mjera za racionalno odvijanje radova uz minimalni utrošak 
rada i vremena prethodi organiziranoj proizvodnji.  
Kod planiranja trebamo obuhvatiti akcije pripreme, dobave, transporta i 
građenja s ciljem produktivnije i ekonomičnije proizvodnje.  Tehnika rada pri 
planiranju treba obuhvaćati sljedeće:  
 ustanovljene vrste radova, radnih procesa i raspored masa,  
32 
 
 tehnološko rješenje radova,  
 rješenje pripremnih radova s uređenom shemom gradilišta i 
vremenskim planiranjem izvedbe tih radova,  
 određivanje trajanja procesa odnosno aktivnosti,  
 određivanje mogućih radnih dana i kalendarskog vremena u 
odnosu na radne dane,  
 koordinaciju izvršenja grupe radova,  
 sinkronizaciju uključivanja sredstava proizvodnje (mehanizacija, 
novac),  
 ispitivanje mogućnosti primjene taktnog sustava u proizvodnji.  
 
Planovi proizvodnje mogu se podijeliti u dvije vrste i to:  
 statičke planove  
 dinamičke (vremenske) planove.  
 
Vrste planova: 
 statički plan materijala  
 statički plan mehanizacije  
 statički plan troškova  
 dinamički planovi  
 linijski planovi  
 gantogram  
 ortogonalni plan  
 ciklogram  
 mrežni planovi  
 CPM metoda  
 PDM metoda    
 
Planove možemo izrađivati kao:  
 brojčane planove  
 grafičke planove.  
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Brojčane planove izrađujemo u obliku tabličnih prikaza planiranih veličina 
(količina radova i resursa) u pokazateljima vremenskog razdoblja s većim 
vremenskim jedinicama (mjesec).  
Grafičke planove izrađujemo u obliku grafova koji mogu biti:  
o linijski planovi (gantogrami)  
o prostorni planovi (ortogonalni planovi i ciklogrami)  
o matematičko-grafički (mrežni) planovi.  
 
7.1. Plan radova  
Henry L. Gantt je bio inženjer strojarstva koji je početkom 20. stoljeća izradio 
jednostavnu grafičku metodu kojom se prikazuje plan i njegovo ostvarenje.  
Gantogram (Ganttov dijagram, linijski plan) je tip stupčanog grafikona koji se 
koristi za grafički prikaz rasporeda projekta. Gantogrami ilustriraju početni i 
krajnji datum nekih nepromjenjivih i sažetih elemenata projekta. Nepromjenjivi ili 
terminalni elementi kao i sažeti elementi obuhvaćaju podjelu radne strukture. 
Predstavlja najpoznatiju tehniku planiranja i prikazuje radove logički podijeljene 
na individualne aktivnosti- linije. Dužina linije proporcionalna je vremenu 
izvršenja svake aktivnosti. Ima mogućnost da prikaže planiranu ostvarenu 
proizvodnja te se i mrežni planovi pretvaraju u gantogram koji se rabi za 
upravljanje i rukovođenje građenjem.  
Linijski plan na apscisi prikazuje vrijeme, a na ordinati vrste radova po 
aktivnostima u tehnološkom i prostornom slijedu.  
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Slika 3. : Shema linijskog vremenskog plana 
 
7.1.1. Analiza i proračun vremena  
Vrijeme za pojedine aktivnosti određuje se pomoću izraza:  Tij=
    
    
 
pri čemu je:  
Tij- vrijeme trajanja pojedine aktivnosti  
Q- količina radova za određenu aktivnost na temelju predmjera, izražena 
odgovarajućom jediničnom mjerom (m3, mt, kom),  
N- broj radnika određene kvalifikacije u procesu,  
Tn- normativna veličina vremena za jedinicu proizvoda,  
Ts- vremenska veličina jednog radnog dana ili radne smjene.  
 
7.2. Plan radne snage  
Plan potrebnih radnika izrađujemo u obliku histograma (plana radne snage). 
Histogram radne snage nam daje uvid u to koliko će radnika biti na gradilištu u 
kojem trenutku. Dinamički plan radne snage se konstruira u koordinatnom 
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sustavu, gdje je na apscisi označeno vrijeme odvijanja radova, a na ordinati broj 
radnika.  
Vrijeme odvijanja radova je prikazano pravokutnicima, čija je jedna stranica 
jednaka jednom random danu ili najčešće tjednu, dok je druga stranica jednaka 
broju radnika promatranog razdoblja.  
Dinamički plan radne snage uglavnom konstruiramo poslije izrade mrežnog 
plana koji nam je baza za izradu histograma.2 
 
 
 
 
Slika 4. : Plan potrebnih radnika 
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8.Zaključak 
 
Tema koju sam obrađivao u svom završnom radu, „Projekt organizacije 
građenja", ističe važnost organizacije, jer organizacijske probleme jednostavno 
ne možemo izbjeći.  
Gotovo je nemoguće zamisliti izvođenje graditeljskog objekta bez projektno-
tehničke dokumentacije i planiranje organizacije izvođenja radova. Projektiranje 
organizacije građenja veoma je važna disciplina u graditeljskoj proizvodnji koja 
zaslužuje istu pažnju kao i projektiranje objekta.  
Da bi projekt proveli onako kako smo zamislili potrebna nam je organizacija svih 
segmenata gradnje. Unaprijed određujemo redoslijed građenja, odnosno fazu 
po fazu građenja da ne bi došlo do zastoja radova i komplikacija u gradnji. 
Ukoliko je projekt organizacije građenja dobro napravljen i u konačnici proveden 
kako je zamišljeno, onda bi troškovi gradnje trebali biti minimalni, odnosno 
najmanji koji su mogući za određeni projekt. 
Izvođač radova bi trebao napraviti sve u svojoj mogućnosti da projekt izvede u 
najkraćem mogućem roku i da ima najmanje moguće troškove radne snage.  
Ukoliko bude propusta u organizaciji od strane izvođača, investitor mu 
naplaćuje dogovorene penale za kašnjenje. Isto tako ukoliko završi prije 
dogovorenog roka mogući su bonusi od strane investitora ukoliko je tako 
dogovoreno.  
 Uspjesi izvođača u organizaciji su također i uspjesi investitora, a to nam 
omogućuje da se što prije možemo koristiti objektima i smanjiti troškove.  
Organizacijski problemi često su složeniji od tehničkih problema jer trebamo 
proanalizirati pojedinačna organizacijska rješenja bez egzaktnih pravila. 
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